



ROAD TO 180 DAYS

প্রথম ১৮০ দিনের উন্নয়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

হাটহাজারী উন্নয়ন কার্যক্রম · চট্টগ্রাম-৫

বিভাগ অনুযায়ী কার্যক্রম, চলমান কাজের অগ্রগতি ও সরকারি বরাদ্দভিত্তিক
প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান।

৪৫৮

মোট প্রকল্প

৩৯২

সম্পন্ন

৬৬

চলমান

৮৬%

সম্পন্নের হার

প্রস্তুতকাল: ১৭ আগস্ট ২০২৬

mirhelal.com/180days



১৮৩

মোট প্রকল্প
৮টি বিভাগে বিভক্ত




১১৭

সম্পন্ন প্রকল্প
৬৪% সম্পন্নের হার



৬৬

চলমান প্রকল্প
৩৬% অংশ



১ বিভাগ অনুযায়ী কার্যক্রম

১৮৩টি প্রকল্প

■ সম্পন্ন ■ চলমান বারের দৈর্ঘ্য = ঐ বিভাগের মোট প্রকল্প

সড়ক ও অবকাঠামো

মোট ১০৯টি প্রকল্প · সম্পন্ন ৭২ · চলমান ৩৭



৬৬% সম্পন্ন

৭২ / ১০৯

খাল ও জলাবদ্ধতা

মোট ১৯টি প্রকল্প · সম্পন্ন ৭ · চলমান ১২




৩৭% সম্পন্ন

৭ / ১৯

অন্যান্য উদ্যোগ

মোট ১৭টি প্রকল্প · সম্পন্ন ১৪ · চলমান ৩




৮২% সম্পন্ন

১৪ / ১৭

ব্রিজ ও কালভার্ট

মোট ১২টি প্রকল্প · সম্পন্ন ৩ · চলমান ৯




২৫% সম্পন্ন

৩ / ১২

পানি/বিদ্যুৎ/সেচ

মোট ৭টি প্রকল্প · সম্পন্ন ৭ · চলমান ০




১০০% সম্পন্ন

৭ / ৭

ত্রাণ ও সমাজসেবা

মোট ৭টি প্রকল্প · সম্পন্ন ৬ · চলমান ১



৮৬% সম্পন্ন

৬ / ৭

আইন-শৃঙ্খলা ও অভিযান

মোট ৭টি প্রকল্প · সম্পন্ন ৩ · চলমান ৪



৪৩% সম্পন্ন

৩ / ৭

ভূমি/সম্পত্তি পুনরুদ্ধার

মোট ৫টি প্রকল্প · সম্পন্ন ৫ · চলমান ০



১০০% সম্পন্ন

৫ / ৫

একটি কার্যক্রমের অধীনে একাধিক প্রকল্প আছে (যেমন মিঠাছড়ারকুল কার্যক্রমে ১০টি সড়কের বিভিন্ন কাজ আছে)। বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন


mirhelal.com/180days

২

চলমান কাজের অগ্রগতি

৬৬টি কাজ

চলমান ৬৬টি কাজের অগ্রগতি-স্তর। ৪৮টি কাজ ইতিমধ্যে অর্ধেকের বেশি এগিয়েছে, যার মধ্যে ১০টি প্রায় সমাপ্তির পথে।



চলমান কাজ



অগ্রগতির স্তর	কাজের সংখ্যা	অনুপাত	অবস্থা
৯০%+ সম্পন্ন	১০	১৫%	সমাপ্তির অপেক্ষায়
৭৫-৮৯% সম্পন্ন	১১	১৭%	শেষ পর্যায়ে
৫০-৭৪% সম্পন্ন	২৭	৪১%	অর্ধেকের বেশি
৫০%-এর নিচে	১৮	২৭%	প্রাথমিক পর্যায়ে
মোট চলমান	৬৬	১০০%	—

৩ সরকারি বরাদ্দভিত্তিক প্রকল্প — খাত অনুযায়ী

২৭৫টি প্রকল্প

টিআর/কাবিখা/কাবিটা (১৮০টি) ও জেলা পরিষদ (৯৫টি) বরাদ্দের মোট ২৭৫টি প্রকল্প — সবগুলোই সম্পন্ন (১০০%)।

■ সম্পন্ন · প্রতিটি খাতে ১০০%



৪ ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দ প্রকল্প

২৭৫টি সম্পন্ন প্রকল্প

১৭টি ইউনিয়ন ও এলাকা জুড়ে বণ্টন — শীর্ষে মেখল (৩১), পৌরসভা (৩০) ও মির্জাপুর (৩০)।

মেখল		৩১টি	পৌরসভা		৩০টি
মির্জাপুর		৩০টি	ধলই		২১টি
ফরহাদাবাদ		১৭টি	উত্তর মাদার্ষা		১৭টি
চিকনদন্ডী		১৭টি	বুড়িশ্চর		১৭টি
শিকারপুর		১৬টি	ফতেহপুর		১৪টি
দক্ষিণ মাদার্ষা		১৪টি	গুমানমর্দন		১৩টি
ছিপাতলী		১২টি	গড়দুয়ারা		১০টি
নাঙালমোড়া		৯টি	ফতেপুর		৬টি
হাটহাজারী		১টি			

বরাদ্দের উৎস	প্রকল্প সংখ্যা	অনুপাত	সম্পন্ন
পিআইও (টিআর / কাবিখা / কাবিটা)	১৮০	৬৫%	১০০%
জেলা পরিষদ	৯৫	৩৫%	১০০%
মোট	২৭৫	১০০%	২৭৫



চট্টগ্রাম-৫ · হাটহাজারী উন্নয়ন কার্যক্রম
প্রথম ১৮০ দিনের অগ্রগতি প্রতিবেদন

mirhelal.com/180days